

**Naziv naručitelja: SREDNJA ŠKOLA ZABOK**
**Godina: 2023**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/2023	Uredski materijal - toneri	30125120-8	6.635,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	27.12.2022			
2	2/2023	Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izgradnje sportske dvorane i sportskog igrališta Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabokv	71247000-1	25.215,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	10 mjeseci	27.12.2022			
3	3/2023	Nabava živežnih namirnica za potrebe organizacije događanja, radionica, manifestacija u okviru projekta ReCeZa - Regionalni centar Zabok	15000000-8	87.175,67	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	11 mjeseci	27.12.2022			
4	4/2023	Usluga izrade web stranice i redizajn postojeće web stranice	72413000-8	9.556,04	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	6 mjeseci	27.12.2022			
5	5/2023	Nabava informacijsko-komunikacijske opreme u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	32322000-6	319.861,97	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I. kvartal	9 mjeseci	27.12.2022			
6	6/2023	Nabava specijalizirane opreme za opremanje kuhinje i praktikuma u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	39314000-6	1.386.794,08	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	9 mjeseci	27.12.2022			
7	7/2023	Nabava namještaja financirana sredstvima EU projekata	39151000-5	341.453,71	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. kvartal	7 mjeseci	09.06.2023			Izmijenjena

7/2023	Nabava namještaja u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	39151000-5	334.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. kvartal	7 mjeseci	02.05.2023	09.06.2023		
7/2023	Nabava namještaja u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	39151000-5	216.338,18	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I. kvartal	9 mjeseci	27.12.2022	02.05.2023		
8/2023	Nabava sitnog inventara u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	39310000-8	76.604,43	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I. kvartal	7 mjeseci	02.05.2023			Izmijenjena
8/2023	Nabava sitnog inventara u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	39310000-8	193.403,68	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I. kvartal	9 mjeseci	27.12.2022	02.05.2023		
9/2023	Nabava sustava pametnih soba	39313000-9	8.625,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	27.12.2022			
10/2023	Savjetodavne usluge prilikom izrade Dokumentacije o nabavi	79418000-7	4.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	20.01.2023			Dodana
11/2023	Nabava dostavnog vozila u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – REGIONALNI CENTAR ZABOK“; UP.03.3.1.05.0001	34100000-8	33.711,59	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	12 mjeseci	23.02.2023			Izmijenjena
11/2023	Nabava vozila za potrebe Regionalnog centra u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	34100000-8	33.711,59	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	12 mjeseci	20.01.2023	23.02.2023		
12/2023	Usluge projektantskog nadzora tijekom izgradnje sportske dvorane i sportskog igrališta Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zaboku	71356100-9	7.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	10 mjeseci	01.02.2023			Dodana
13/2023	Usluge pripreme i provođenja postupaka javne nabave	79418000-7	21.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	5 mjeseci	02.05.2023			Dodana

14	14/2023	Usluge organizacije "Ljetne škole gastronomije"	55110000-4	9.160,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II.kvartal	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
15	15/2023	Nabava bijele tehnike	39710000-2	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II.kvartal	4 mjeseci	02.05.2023			Dodana
16	16/2023	Vanjska revizija projekta "Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok"	79212100-4	12.341,29	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II.kvartal	5 mjeseci	26.08.2023			Izmijenjena
	16/2023	Vanjska revizija projekta "Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok"	79212100-4	14.599,51	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II.kvartal	5 mjeseci	09.06.2023	26.08.2023		
17	17/2023	Izrada energetskog certifikata – faza 1 škola	71314200-4	3.280,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	1 mjesec	26.08.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 26.08.2023 12:35

Datum objave plana nabave: 27.12.2022 07:47